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W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postgpowania w trybie podstawowym bez negocjacii zgodnie z ustawg z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn.
zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zaméwienie publiczne -
zZwane dalej Zamowieniem, ktérego przedmiotem jest ,,Budowa budynku dyspozytorni w
Kotobrzegu”(CPV:45000000-7, 45213400-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9,
45400000-1, 44211100-3)) zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu
zamowienia (cze$¢ Ill SWZ) oraz oferta Wykonawcy.

1. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie
catkowicie zgodny z umowa i bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktérych jest
przewidziany.

2. Roboty budowlane wchodzace w zakres zamodwienia bedg nadzorowane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspofczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jako$ci
uzytych materiatéw i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

4. Szczegotowy zakres robot przedstawiaja, stanowigce integralng czesé umowy:
1) dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawecy,
3) specyfikacja warunkéw zamowienia.
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4. Przedmiot umowy winien zosta¢ zrealizowany zgodnie z minimalnymi wymogami
okreslonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 . poz. 1062)

TERMIN REALIZACJI
§2

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy.

3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sig na 150 dni od daty podpisania
BMOWY, A O ...cvivimiirim o mms e s

4. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje sie,

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis, dokonany przez Kierownika budowy do

dziennika budowy, o zakoriczeniu realizacji zadania.

5. Odbiér koricowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokotu koricowego odbioru
robét i przekazania Dokumentacji Powykonawcze;j.

—_

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§3

Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
zobowigzani sg wspoétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

-

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i SWZ oraz nie wnosi
do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

w

. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie opisane dokumentacjg projektowa prace,
niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w opisie przedmiotu zamoéwienia, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do
czasu przekazania protokolarnie przedmiotu umowy do eksploatacji Uzytkownikowi
protokotem okreslonym w § 2 ust. 4.

[&)]

. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie wykonanie rozwigzan zamiennych.

7. Roboty zamienne i dodatkowe beda rozliczane na podstawie katalogéw naktadéw
rzeczowych w oparciu o $rednie wskazniki cenotwércze publikowane w wydawnictwie
branzowym Sekocenbud lub Eurocenbud, aktualnych w kwartale poprzedzajacym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

8. Skutki polecen o ktorych mowa w ust. 6, wydanych przez Zamawiajgcego, moga stanowic¢
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu o czas niezbedny do wykonania rozwigzan
zamiennych.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedtozy harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zadania (w ukiadzie miesigcznym ze wskazaniem cen narastajaco
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— w kwotach netto i brutto) ze wskazaniem terminéw fakturowania. Harmonogram
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i bedzie stanowié zatgcznik do umowy.

10. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznei.

11. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie koniecznosé zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptaciji uaktualniony harmonogram wraz z wyczerpujgcym uzasadnieniem.

12. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 9. 10§ 11 w ciggu 7
dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi

harmonogram w ciagu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do
zatwierdzenia.

§4

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z postanowieniami

§ 2 ust. 2,
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej okreslajgcej Zamowienie,

3) dokonanie wszelkich uzgodnien lezacych Po stronie Zamawiajgcego zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa w § 11

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) terminowego wykonania przedmiotu umowy;

2) zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt
terenu budowy oraz podjecia niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi
przez osoby nieuprawnione:

3) utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych;
4) zabezpieczenia dostepu do obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy;

9) zapewnienia, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowiagzki
na terenie budowy;

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczegdlnosci Kierownika budowy).

7) zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych. Niezgtoszenie tych robét daje zamawiajacemu podstawe do zadania
odkrycia robét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

8) poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadéw
niebezpiecznych;

9) stosowania sie do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych;
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10) skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiaréw, operatow geodezyjnych,
Swiadectw jakosci, certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci z obowiazujgcymi normami albo aprobatg techniczng, kart
gwarancyjnych, schematow, instrukgjj obstugi i eksploatacji oraz kart przekazania
odpadéw niebezpiecznych przed zgtoszeniem robét do odbioru -3 egz. + wersja
elektroniczna;

11) wykonania dokumentagcji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas

wykonywania robét (zmiany wniesione kolorem czerwonym na czarno-biatej kopii
projektu) - 3 egz. + wersja elektroniczna:

12) wykonania dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych
zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz. + wersja elektroniczna;

13) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru:

14) prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, p.
poz. i ochrony $rodowiska:

15) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terenéw przylegtych przed zgtoszeniem robét do odbioru;

16) posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez caty okres trwania umowy;

17) sporzadzenia Programéw naprawczych w przypadku wystapienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu:

18) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o
wystapieniu zdarzen lub okolicznosci, ktére moga utrudni¢ terminowa realizacje czesci lub
catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od daty wystapienia zdarzenia
lub okolicznosci.

4. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wtasny koszt, do opracowania szczegotowych projektow
wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i
decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy
oraz posiada zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze i bedzie dysponowat personelem
posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z nalezyta starannosécia.

UBEZPIECZENIE
§5

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié polisg ubezpieczenia budowy od wszystkich
ryzyk - CAR z sumg ubezpieczenia do petnej wysokosci wartoéci kontraktu zgodnie z
warunkami kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji.
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. Polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk - CAR powinna zawiera¢
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, dedvkowane przedmiotowej inwestycii, przy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 200'000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia, z rozszerzeniem ubezpieczenia o odpowiedzialnosé za
podwykonawcéw, odpowiedzialnogé wzajemng oraz odpowiedzialnoéé za szkody
wyrzgdzone pracownikom Ubezpieczonego powstate w nastgpstwie wypadku przy pracy,
Przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1'000'000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatéw wtasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego
lub likwidacji zaistniatej szkody.

. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca
przedtozy polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk CAR wraz z
odpowiedzialnoscig cywilng, zgodnie z zakresem wynikajgcym z kontraktu nie pézniej, niz
w dniu podpisania umowy.

. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1 lub § 17
niniejszej umowy wystapi koniecznoéé przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
zaméwienia, wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej
polisy ubezpieczeniowejo ktérej mowa w ust, 1i 2 albo jesli nie jest to mozliwe — do
wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgey z przediuzonego terminu
realizacji umowy do umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajgcego z ust. 5 Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit. j.

REALIZACJA
§6

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatow
wiasnych. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pozn. zm.) oraz
powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie zdnia 16 kwietnia
2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszystkie uzyte materiaty
powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé normom i zaleceniom branzowym oraz
posiadaé¢ znak CE.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych wyrobéw budowlanych dokument, okreslony w art. 10 Prawa budowlanego,
potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robét wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.

. Zamawiajgcy moze zazada¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych
rob6t lub materiatéw i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je
specjalistycznej jednostce lub cedujac obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia badZ wykonanie robot jest niezgodne z umowa to koszty badan obcigzajg
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Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét s3 zgodne
Z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Wszystkie materiaty nienadajgce si¢ do ponownego wbudowania lub wykorzystania i
wymagajgce wywozu a pochodzace z prowadzonych w ramach robét, np.rob6t
rozbiorkowych, ziemnych beda stanowity wtasnos$¢ Wykonawecy.

ZATRUDNIENIE | ZAPLATA PODWYKONAWCY
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zakres rzeczowy robot:
1) Sitami wtasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

2) Sitami podwykonawcéw - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
a) Podwykonawca wykona cze$¢ zaméwienia w zakresie

¢) Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

2. W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zamowienia.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu
umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedfozonym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany
tego projektu po jego akceptaciji, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w przypadku gdy:

a) Nie spetnia wymagari okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

C) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz

postanowien dotxczic!ch warunkéw wzgatx wxnagrodzenia, w seoséb dla niego mniej
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korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy;

d) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego beda mogty utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowsa lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegoIno$ci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacii Zamawiajgcego;

f) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
wykonawcy przez zamawiajacego;

g) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamowienia;

h) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, ktérej przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 5°000 zt. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

13. Wykonawca wraz z po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopia zawartej umowy o
podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia 0séb
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

14. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umow z podwykonawcami.
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15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

16. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$é¢ solidarna Zamawiajgcego z wykonawca
za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza umowa.

17. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowier: dotyczacych
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej dla niego korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

18. Kazdy projekt umowy musi zawieraé w szczegolnosci postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy dotyczace:

a) Okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspéinie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektorymi z nich:;

b) zakresu robét przewidzianego do wykonania,
c) terminow realizacji, ktére bedg zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy,
d) termindw i zasad dokonywania odbioréw,

e) wynagrodzenia i zasady ptatno$ci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét
naleznego wykonawcy od zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej umowy),

f) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

g) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych roboty
drogowe, sanitarne, elektryczne, z wytaczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz
pracownikow administracji wraz z postanowieniami dotyczgcymi sposobu
dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
oraz postanowienia dotyczace sankcji z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

h) obowigzek uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawcag.

19. Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okre$lonych w umowie z
podwykonawca.

20. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.

21. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

h
—_——
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$3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy
moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé¢ takiej zapfaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu. ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zapfaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
a) zrezygnowac z podwykonawstwa,
b) zmieni¢ podwykonawce.

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie
Zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

27. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawea lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia oraz brak jest
podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio.

28. Powyzszego ust. 27 nie stosuje sig¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat sig na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcéw (UWAGA: chyba, Zze w toku postepowania
weryfikowane byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem
trzecim, na zasadach okre$lonych w art. 462 ust. 5 6 ustawy Pzp).

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robét budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 28
stosuje sie odpowiednio.

30. W przypadku, kiedy Wykonawca catosé prac objetych umowa wykona w 100% sitami
wiasnymi ust. od 2 do 29 nie bedzie miat zastosowania.
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31. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sig przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. kwote ................ E WIBOIIE. Loscnuisinssine smtrmnsame

2. Strony ustalajg, ze po wykonaniu zaméwienia i odbiorze robét zostanie zwrécone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

3. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (w tym kar umownych).

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z
nalezno$ci za czesciowo wykonane $wiadczenia.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrdcone w terminach i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zaméwien
publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zamowienia,
okreslonego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, dokumentacii projektowej, opisie
przedmiotu Zamowienia W CENIE: .....cecvervreesisenisessesersnsersnsrseenneennes .2t Brutto (stownie zt:

obowigzujgcej stawki.

2. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacja projektowa i SWZ wynagrodzenie nie
przystuguje.

3. Za ustalenie ilosci robét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulagiji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do zdobycia wszelkich informagcji, ktére moga by¢ konieczne do wykonania
prawidtowej wyceny zamowienia.

4. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowaé na podstawie
faktury przej$ciowej oraz koricowej wystawionej przez Wykonawce, na podstawie
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 11 umowy, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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KARY UMOWNE
§10

1. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki liczac od dnia okreslonego w § 2
ust. 3 umowy,

b) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,2 % wartosci umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcy za kazdy taki przypadek,

C) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy,

d) za nieprzedtozenie poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 umowy,

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu Zapfaty
wynagrodzenia, w wysoko$ci 0,2 % warto$ci robét ujetych w tej umowie,

f) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady
lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

g) za zwioke w przekazaniu dokumentéw i oéwiadczen, o ktorych mowa w §19ust. 4i5
umowy - w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwioki za kazdy taki przypadek,

h) za niezatrudnianie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci
okreslonych w § 19 ust. 1 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonegow § 9
ust.1 umowy za kazdy taki przypadek,

) za naruszenie na terenie budowy przepiséw bhp, udokumentowane dwukrotnym
wpisem do dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego) w wysokoéci 3.000,00 zt, za kazde zgtoszone naruszenie,

J) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 10 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy;

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne :

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robét z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1 za kazdy
dzien zwitoki lub przerwy,

b) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1.
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. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Limit kar_ umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca moga zadac od siebie nawzajem z
wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

- W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, z wynagrodzenia
wykonawey lub z innych jego wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym

zastrzezono te kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§ 11

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
- odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiory czesciowe,
- odbior koncowy.

. Odbidr czesciowy oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane
beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé gotowos$é do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. W razie zaniechania
powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiérki
wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnie pisemnie Zamawiajgcemu. Skutki zaniechania tych obowigzkdéw obcigzaé
bedg Wykonawce.

. Przed odbiorem koricowym robot Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren, na
ktérym wykonywane byty prace bedace przedmiotem umowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koricowego przedmiotu umowy. Na dzien rozpoczecia
czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajacemu wszelkie
dokumenty potrzebne do odbioru koricowego umozliwiajgce ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoty badan, sprawdzen i odbioréw,
dokumentacje powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego
do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego wykonania.

- Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy w ciagu 14
dni roboczych od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

. Z czynnosci odbioru, o ktérym mowa w ust. 5 umowy zostanie spisany stosowny protokét,
zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Odbiory czesciowe beda dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
7 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce natomiast odbiory robét
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 2. Odbiory czesciowe oraz robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

8. Jezeli odbior zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie
pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

9. O terminie odbioru korncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcoéw, przy udziale ktorych wykonywat przedmiot umowy.

10. W trakcie odbioru koricowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
1) wymagane o$wiadczenia:
2) kompletng dokumentacje powykonawczg;

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady bedg nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wskazujac na
wady w protokole i termin ich usuniecia (zachowujgc prawo do wykonawstwa
zastepczego oraz kar umownych),

2) jezeli wady beda istotne, to jest bedg uniemozliwiaé lub znacznie utrudniaé
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z Jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz
zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajgc termin jego wykonania
lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wiasnym
staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu.

12. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.

13. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.

15. Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy ze strony Komunikacji Miejskiej w
Kotobrzegu' jest Inspektor Nadzoru.......................c.o...cocoooooo

18. Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy jest: p. Irena Carewicz, p. Roman Swiatek

19. Koszty wspdipracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnoéé za podjete dziatania lub
zaniechanie os6b nadzorujacych i wspétpracujacych z Wykonawcg ponosi Wykonawca.

20. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania powyzszych czynnosci osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

21. Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego wymagajag zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

22. Wykonawca we wniosku o zmiane sktadu osobowego moze proponowaé tylko osoby,
ktorych kwalifikacje spetniaja odpowiednio wymagania okreslone w dokumentach
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zamodwienia. Wykonawca wraz z wnioskiem obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
dowody potwierdzajgce spetnianie tych wymagan. Zamawiajgcy jest zobowigzany do
odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiane sktadu osobowego.

23. Zamawiajgcy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zgdaniem
zmiany ktorejkolwiek z 0s6b personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajacego osoba
ta nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zadanie to jest dla
Wykonawcy wigzace, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sa
nieprawdziwe i nie wynikaja z zaniedban obowigzkéw Wykonawecy.

24. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajacy dopuszcza
wysytanie korespondenciji faksem lub pocztg elektroniczna.

GWARANCJA
§12

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty i urzadzenia

dostarczone przez niego beda nowe, pefnej wartosci handlowej i nadajace sie do uzycia w
celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres
miesigcy (min. 24) liczac od daty odbioru koricowego robét i zapewnia o jego
prawidtowym funkcjonowaniu.

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2020 I, poz. 1740 z pézn. zm.) rozszerza sie
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres gwarancji.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich
usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
powstaniu. Termin usuniecia usterek moze byé wydtuzony przez Zamawiajgcego na
pisemny wniosek Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze byé
przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia
przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w czasie niedtuzszym niz 12 godz. od momentu
jego przekazania.

5. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajgcy ma prawo usungé je we wtasnym zakresie lub zlecié ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzyé Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan z
tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.

7. Wykonawca, w przypadku odstapienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, udziela
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$é zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od umowy

WARUNKI PLATNOSCI
§13
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1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie
fakturami przej$ciowymi, ktére wystawiane bedg na koniec kazdego okresu
rozliczeniowego, po zakonczeniu odbioru robot za dany okres rozliczeniowy (nie
krétszego niz miesigc kalendarzowy lub jego wielokrotnos¢) i fakturg koricowa po
zakonczeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

2. Podstawg ustalenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za okres rozliczeniowy bedg
wartosci robdt za dany element okreslony w formularzu oferty przy uwzglednieniu stopnia
zaawansowania tych robét okreslonego przez Inspektora Nadzoru zgodnie z § 11 ust. 3
umowy.

3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur przejéciowych stanowié bedzie
protokot odbioru czesciowego, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej za wykonanie przedmiotu
umowy stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru koncowego robét.

5. Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze by¢ mniejsza niz 15% wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom. Oéwiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdzac brak zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcow wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie o$wiadczen
podwykonawcéw lub dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty lub
oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuije sie wyptate nalezytego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Z przediozonych dokumentéw (oswiadczen,
dowodow zaptaty) powinno jednoznacznie wynikaé, ze Wykonawca przekazat
Podwykonawcy wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo.

7. Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 6 zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczgcej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci
w stosunku do podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

8. Wykonawca nie moze przenies$¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie z wytaczeniem Podwykonawcow.

9. Zamawiajacy wyraza zgode na przesytanie przez Wykonawce faktur, duplikatow tych
faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail : faktura@um.kolobrzeg.pl a
Wykonawca zobowigzuje sie w taki sposdb je dostarczaé.

10. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przyjmowacé w formie papierowej faktury, o ktérych mowa
w ust. 9, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiajg przestanie
faktur droga elektroniczna.

11. W razie zmiany adresu e-mail Zamawiajgcy zobowiazuije sie niezwtocznie w formie
pisemnej powiadomi¢ Wykonawce o nowym adresie.

§ 14

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

ﬁ
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2. Podzielong ptatnosé, tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT

(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 22020 r. poz.
1896 z pdzn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

4. Jednoczesnie Wykonawca oéwiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 3,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT
(biata lista podatnikéw VAT).

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego z
wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce wtasciwego rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 3.

§15

1. Termin ptatnosci faktury: do 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury
wraz z podpisanym protokotem odbioru robét,

2. Za moment zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

ZMIANA UMOWY

§ 16
1. Zmiana umowy moze nastgpié:

1) w zakresie przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujgcych
sytuacjach:

a) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami i innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (np.
wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, diugotrwate i obfite opady deszczu i
sniegu). Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo
silne wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w
ogole badz bez niewspétmiernych naktadéw. O wystapieniu opadéw
atmosferycznych ($nieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki
atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona
wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu
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Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w
szczegolnosci $redniej temperatury dobowe;.

b) gdy wystapi potrzeba zmian spowodowana warunkami geologicznymi,
archeologicznymi, terenowymi i wodnymi w szczegodlnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentacji technicznej, ktérych
to lokalizacja uniemozliwia wykonanie umowy;

C) z powodu Sity wyzszej rozumianej jako pozar, powédz, huragan, eksplozje, awarie
energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe | przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce poza
kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzieé w chwili Zawarcia umowy, a
iezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec

d) z powodéw, za ktére odpowiedzialnogé ponosi Zamawiajgcy, a w szczegélnosci
bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
dokonania zmian dokumentaciji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

e) wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegélnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robét objetych Umowa)
0s6b, sprzetu, urzadzen i innych materiatéw, w tym materiatéw budowlanych
nalezacych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu, brak dostepu
do medidéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych mediow niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy), protesty mieszkancow iflub turystéw, wystapienie okolicznosci ktérych
strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannoéci

f) gdy wystapi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
itp. do wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jesli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

g) gdy wystapi konieczno$é wykonania robét niezbgednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opézniaja realizacje przedmiotu umowy,

h) jesli wystgpi brak mozliwo$ci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy:

i) wystapig zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
terenowymi w szczegolnosci: niewypaly i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne
nieprzewidywane w dokumentacji postepowania, ktorych to lokalizacja uniemozliwia
prowadzenie robot;

2) W zakresie wykonania rob6t zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami
zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane.
3) Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany réwniez w nastepujgcych sytuacjach:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy, w
szczegoblnosci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania cze$ci prac z uwagi na
fakt, iz ich wykonanie nie jest niezbedne do realizacji tego zamoéwienia. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym zamawiajacy zaptaci za wszystkie wykonane prace.
Pomniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej nastapi w oparciu o dane
zawarte w ofercie Wykonawcy stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.
Niezaleznie od powyzszego zamawiajacy ma prawo ustali¢ wysoko$é kwoty
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pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinig biegtego rzeczoznawcy, w
szczegolnosci w sytuaci, jezeli pomniejszenie zakresu Umowy nie bedzie mozliwe
na podstawie wytycznych o ktérych mowa wyzej;

b) zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania czesci zaméwienia (zakresu
prac) podwykonawcy, ktéry nie zostat wskazany w ofercie po wczesniejszej
akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana niewymagajaca sporzadzania aneksu),

C) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcéw tej
czesci zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie do
podzlecenia po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana
niewymagajgca sporzadzania aneksu),

d) zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamowienia i deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu pod warunkiem ze Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby
ktdrego wykonawca powotywat sie w trakcie prowadzonego postepowania oraz brak
jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana
niewymagajaca sporzadzania aneksu);

f) woli Zamawiajgcego dokonania zmian, w szczegélnosci, gdy Zmiany moga sie
przyczyni¢ do obnizenia kosztéw wykonania Umowy po stronie Zamawiajgcego,
badZ uzyskania innych dodatkowych korzysci dla Zamawiajgcego w stosunku do
korzysci wynikajgcych z Umowy przed zmiana;

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

2. Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszg
wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

3. Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest
takze zmiana postanowien umowy obejmujgca wydtuzenie terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli strona trzecia, od ktére; zalezy
przediuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest skorzystac z innych form zabezpieczenia.

4. Jezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pieniadz, w
przypadku zmiany umowy w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robot, przed
dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest przedtozyé zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, uwzgledniajgce wprowadzong zmiane.

S. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwosé zmian redakcyjnych Umowy,
a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w
szczegolnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz
zwigkszajgcych uzytecznosé przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do
umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo
tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasada réwnosci Stron oraz
ekwiwalentnos$ci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu umowy, okreslg zmiany Korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b. danych teleadresowych,
C. danych rejestrowych,
- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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7. Zamawiajacy zastrzega, iz jesli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
w § 16 dojdzie do ograniczenia zakresu zaméwienia przez Zamawiajgcego, minimalna
wartosc lub wielkos¢ $wiadczenia stron wynosi 75% wartosci Zamowienia

§17

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (wtymw
zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego,
sposobu ptatnosci) w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych realizacje zaméwienia (lub dopiero majgcych taki stan wywotaé) w
zwigzku z wystepowaniem COVID-19 lub innego zagrozenia epidemiologicznego.

2. Strony niezwtocznie informuja sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw
wystapit lub moze wystapié. Strony umowy potwierdzajg ten wplyw, dotgczajac do
informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga
dotyczy¢ w szczegblnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia z uwagi na: ich obowigzkowa hospitalizacje, objecie kwarantanng lub
nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami,
ktdrych zdrowie zostato zagrozone przez COVI D-19, zwolnienie od wykonywania pracy z
powodu koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o $wiadczeniach pienieznych z
ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem
legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o}
niepetnosprawnosci w przypadku zamknigcia ztobka, klubu dzieciecego, przedszkola,
szkoly lub innej placéwki, do ktérych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci sprawowania
opieki przez nianig lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania sie COVID-19.

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych:

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wtasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o
ktérych mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 . o szczegolnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem CO VID-
19, innych choréb zakaZnych oraz wywofanych m.in. sytuacji kryzysowych oraz
niektérych innych ustaw, w tym jej zmian;

4) wstrzymania lub trudno$ci w zakresie realizacji dostaw produktéw, komponentéw
produktu lub materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

S) trudnos$ci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

6) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwos¢ wykonania umowy;

7) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-8, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2a. W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang z
realizacjg umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-8, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych wykonawcow.
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3. Kazda ze stron moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oéwiadczen lub dokumentéw

potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

4. Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o

ktorych mowa w ust. 2, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z
wykonawcg dokonuje Zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania robot budowlanych,

3) zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy,

- 0 ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 2, mogg wptynaé na nalezyte wykonanie umowy, zamawiajacy, w
uzgodnieniu z wykonawca, moze dokonaé zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej cze$ci moze nastapié wytacznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas
trwania skutkéw zwigzanych z wystapieniem tej przeszkody.

7. Strona wnioskujaca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystapieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie.

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznoéci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, mogg wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora
jest zwigzana z wykonaniem zaméwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg
odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegolnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy
lub jej czesci, czasowo zawiesié wykonywanie umowy lub jej cze$ci, zmienié sposéb
wykonywania umowy lub zmienié¢ zakres wzajemnych $wiadczeh

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czeéé zamoéwienia
powierzona do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane tgczacej ich umowy, w sposéb zapewniajacy, ze warunki wykonania
tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy
Zmienionej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, zamawiajgcy nie moze potracic kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2, z
wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnoéci, a takze nie moze dochodzi¢
zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w
zwigzku z ktdrym zastrzezono te kare, nastapito w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

11. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia Zamawiajacego, 0
ktérym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna sie, a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uptyw
terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastapic nie wczesniej niz po uptywie
120 dni od dnia odwotania tego ze stanéw, ktory obowigzywat jako ostatni.

12. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie, o ktérym mowa w ust. 10, zamawiajacy nie moze dochodzié zaspokojenia z
zabezpieczenia, o ktérym mowa w tym ustepie, o ile wykonawca, na 14 dni przed
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uptywem waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedtuzy jego waznosé lub
wniesie nowe zabezpieczenie, ktére

go warunki zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

13. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
W okresie migdzy 91. a 119. dniem po odwotaniu stanu Zagrozenia epidemicznego albo

stanu epidemii, termin waznoéci tego zabezpieczenia przedtuza sie, z mocy prawa, do

120. dnia po dniu odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w
zwigzku z COVID-19.

14. Obliczajac terminy, o ktdrych mowa w ust. 10-13, dziert odwotania ogtoszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu e

pidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza sie do tych
termindw.

§18

1. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach
opisanych w §16 i §17, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wniosku dotyczacego Zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

2. Whiosek, o ktérym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 1
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.1 wraz z
informacjg uzasadniajaca zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptac;ji
zadania zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§19

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujacych nastepujace czynnosci: roboty drogowe, sanitarne i

elektryczne, z wytgczeniem kadry kierowniczej, inZynieréw oraz pracownikow
administracji.

Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

nowych pracownikow lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz u
Wykonawcy pracownikéw.
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3. Czynnosci wymienione w ust. 1 bedg Swiadczone przez osoby wymienione w zatgczniku
do Umowy pn. ,Wykaz os6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, ktére zostaty
wskazane przez Wykonawce, zwane dalej ,Pracownikami swiadczgcymi roboty
budowlane”. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dokonywac¢ aktualizacji wykazu, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo zazadacé od Wykonawcy

przedstawienia dokumentaciji Swiadczacej o zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku
pracy, wraz z dowodami potwierdzajgcymi odprowadzanie sktadek na ubezpieczenie
spofeczne oraz ewidencjg czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowigzek
niezwitocznie, nie pézniej niz w ciggu 7 dni przedstawié je Zamawiajgcemu. Wymieniona
powyzej dokumentacja jakiej Zamawiajgcy ma prawo zazadaé od Wykonawcy to np.:

1) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow potwierdzajgcych stosunek pracy osob
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w ust. 5 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony).

2) zaSwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

4) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

5) odwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie stosunku pracy,

6) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imig i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datg zawarcia umowy potwierdzajgcej stosunek pracy, rodzaj stosunku
pracy i zakres obowigzkéw pracownika,

- Przedstawiona dokumentacja i dowody winny by¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych . w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow. Imie i nazwisko nie podlegajg
anonimizaciji.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy przedtozy¢

Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie potwierdzajgce spetnienie wymogéw o ktérych
mowa w ust. 1.

6. Nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 w terminie
30 dni od uptywu terminu okreslonego w ust. 4 i 5, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikéw éwiadczacych czynnosci wymienione w ust. 1
umowy, na podstawie stosunku pracy.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajgcy moze zawiadomié o tym fakcie
Panstwowg Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajgcego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie rowniez w
przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie swiadczyt ustugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie stosunku pracy, jezeli wykonanie tych czynnosci
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bedzie polegato na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia 0s0b, o ktérych mowa w ust. 1.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 20

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na

pi$mie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 21

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w treci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystapienia istotne; zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosai o powyzszych okolicznoéciach. W takim

wypadku wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni od terminu
rozpoczecia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

4) jezeli wykonawea w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
okolicznosci okreslonych w dokumentach Zamowienia,

5) wystapita konieczno$é wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznoéé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci umowy, o ktérej
mowa w § 9 ust. 1 umowy.Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455

ustawy P.z.p. W takim wypadku Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej
zmiana dotyczy.

2. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 21 dni,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnione;j przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu faktury i
zatgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robét w terminie 60 dni od uptywu

terminu ptatno$ci, z wyjatkiem dokonanych potracer w szczegolnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych.

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 21 dni.
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S) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetié swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

3. Strony mogg odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia jednak nie pézniej, niz w terminie
wskazanym w § 2 ust. 3

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosai i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wg stanu na
dzier odstapienia:

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt 1 w wyznaczonym
terminie, protokét inwentaryzacji rob6t w toku zostanie sporzgdzony przez

Zamawiajacego bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
przeprowadzenia inwentaryzacii;

3) protokét sporzadzony zgodnie z pkt 1 i 2 stanowié bedzie podstawe do wzajemnych
rozliczen;

4) Wykonawca w ciagu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstapienia od umowy;

5) Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukciji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

6) Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada:

7) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalezace do
niego materiaty i urzadzenia;

8) Wykonawcea w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajgcemu
uporzadkowany teren budowy:;

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada tj. w
przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i za roboty
zabezpieczajace,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzer okreslonych w ust. 5 pkt 5 niniejszego
paragrafu umowy,

3) rozliczenia sig z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 22
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1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejsze; umowy o wykonanie robét w sprawie
zamowienia publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na droge sgdowsa.

§ 23

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 24

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacja niniejsze;
umowy jest Komunikacja Miejska w Kotobrzegu sp. z 0.0. z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul.
Solnej 2, komunikacja@km.kolobrzeg.pl, tel. 94 35 55 250, fax. 94 35 16 706.

Administrator Danych umozliwia spetnienie praw wynikajacych z ogdlnego rozporzgdzenia o
ochronie danych (zwanego “RODQ") - tj. prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz
usunigcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze
prawo do wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Whnioski w tych
sprawach prosimy kierowaé do siedziby administratora danych.

§ 25

Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 3
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki do umowy:

1. Nr 1 - Specyfikacja warunkéw zaméwienia

2. Nr 2 - Oferta Wykonawcy wg. zaf. nr 1 SWZ
3. Nr 3 - Wykaz Pracownikéw $wiadczgcych roboty budowlane
4. Nr 4 - Opfacona polisa ubezpieczeniowa CAR/OC

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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